

#### **TEMA 08: Atividades de gerenciamento de projetos**



Disciplina: Gerenciamento de projetos

# Aula 05: Identificação e Definição de Atividades no Scrum

Prof. João Choma Neto

joaochoma@gmail.com https://github.com/JoaoChoma/gerenciamentodeprojetos



# Objetivos e desenvolvimento da aula

- Contexto do conteúdo
- Revisão
- Compreender o que são atividades no Scrum
- Identificar atividades dentro do Product Backlog e Sprint Backlog



#### Contexto

- Fundamentos do Gerenciamento de Projetos
  - Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.



### Revisão

- Introdução ao gerenciamento de projetos
- Ciclo de vida do projeto
  - Iniciação do Projeto
  - Planejamento do Projeto
  - Execução do projeto
  - Monitoramento e Controle
  - Encerramento do Projeto
- Estruturação do Projeto
  - Escopo
  - Tempo
  - Custo



### Planejamento e Organização das Atividades

- Identificação e Definição de Atividades
- Sequenciamento das Atividades
- Estimativa de Tempo e Recursos
- Cronograma do Projeto
- Priorização e Gestão de Backlog



### Uma atividade é

 Um conjunto de práticas e processos que garantem que um projeto de software seja concluído dentro do prazo, orçamento e escopo estabelecidos, mantendo a qualidade esperada.



Conceito	Definição	Exemplo
Atividade	Ação específica dentro do projeto	Criar interface do login
Tarefa	Subdivisão de uma atividade	Criar botão "Entrar"
Entregável	Resultado final da atividade	Tela de login funcionando



# Como eu poderia utilizar isso?

- Só funciona em métodos tradicionais?
- Posso usar em framework ágeis?



## Atenção !!!

- No Scrum, as atividades não são planejadas da mesma forma que no gerenciamento de projetos tradicional
- O trabalho é organizado em Sprints e dividido em itens do backlog que representam entregas incrementais do produto



- Definir o Product Owner e o Scrum Master.
- Identificar os **stakeholders** e alinhar expectativas.
- Criar o Product Backlog inicial com os principais requisitos.
- Configurar as ferramentas de gerenciamento (JIRA, Trello, Azure DevOps etc.).



- Refinamento contínuo do **Product Backlog** (priorização e detalhamento das tarefas).
- **Sprint Planning**: Definir os itens do **Sprint Backlog** e planejar o trabalho da Sprint.
- Estabelecer a Definition of Done (DoD) (critérios para considerar um item concluído).



- Daily Scrum (reuniões diárias para acompanhamento e remoção de impedimentos).
- Desenvolvimento incremental das funcionalidades conforme o Sprint Backlog.
- Acompanhamento visual do progresso (Quadros Kanban, Burndown Chart).



- **Sprint Retrospective** para analisar pontos positivos e melhorias no processo.
- Ajustes no Product Backlog com base no feedback dos stakeholders.



### Vamos pensar

- O ciclo de vida se repete mas agora relacionado a Sprint
- Execução do projeto
  - Para onde olhar?
    - Product Backlog
    - Sprint Backlog
    - Incremento



### Vamos pensar

- Se a história de Usuário nos diz: 'Usuário pode redefinir sua senha'
  - Quais são as atividades possíveis?
    - Criar interface da tela
    - Desenvolver API de recuperação
    - Implementar envio de e-mail de confirmação



### Vamos pensar

- No Scrum, as atividades surgem de três principais fontes:
  - Product Backlog → Lista priorizada de funcionalidades
  - Sprint Backlog → Itens selecionados para a Sprint
  - Daily Scrum → Ajustes diários no progresso das atividades



### Vamos fazer

 Quadro Kanban (Scrum Board) - Ferramenta visual para acompanhar o status das atividades (To Do → Doing → Done).



### Vamos fazer

#### • Cenário:

Seu time está desenvolvendo um **novo aplicativo de delivery**. Um dos itens do backlog é:

"Usuário pode cadastrar seu endereço no perfil."

#### Objetivo da atividade:

Aprender a organizar atividades utilizando um **Quadro Kanban**, dividindo tarefas e acompanhando seu progresso.



### Revisão e Encerramento

- O que aprendemos hoje?
  - O que são atividades no Scrum e como identificá-las.
  - Como estruturar atividades dentro do Product Backlog
  - Como organizar atividades no Kanban.



### Referências

- Project Management Institute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7ª edição, 2021.
- Ken Schwaber & Jeff Sutherland. *The Scrum Guide™, 2020 Edition*.